0/13 concluído

Data Início	Data Fim	Tarefa	Responsável	Relação com atividade predecessora		
20/03	20/03	Criação do Documento de Visão do Projeto	Equipe	N/D		
27/03	27/03	Criação do Cronograma	Equipe	Utiliza o Escopo e os Requisitos definidos no Documento de Visão para listar as atvidades a serem realizadas no cronograma.		
27/03	03/04	Criação do Documento de Requisitos	Equipe	Realizado na data especificada pelo Cronograma		
27/03	03/04	Criação do Documento de Projeto	Equipe	As especificações do Documento de Projeto são baseadas no escopo dos requisitos.		
27/03	03/04	Criação do Protótipo	Equipe	O Protótipo utiliza os requisitos e as especificações do documento de projeto para representar uma visão básica do sistema.		
03/04	17/04	Criação de Sistema de Persistência	Equipe	A Persistência é a base do sistema e todas as outras classes dependem dela, logo é a primeira atividade após o planejamento.		
17/04	24/04	Criação do CRUD de Disciplina	Equipe	A Disciplina é o primeiro objeto que depende diretamente da Persistência.		
24/04	01/05	Criação do CRUD de Evento	Equipe	O Evento é um objeto dependente da Disciplina		
01/05	08/05	Criação de CRUD de Arquivo	Equipe	O Arquivo é um objeto dependente do Evento		
08/05	15/05	Criação do Sistema de Calendário	Equipe	O Calendário depende dos 4 elementos anteriores		
15/05	12/06	Criação das Telas	Equipe	As Telas serão implementadas após a finalização das atividades de back-end		
12/06	19/06	Criação do Sistema de Login	Equipe	O Login é criado após toda a implementação, pois é uma tela adicional que independe das telas e objetos principais.		
26/06	26/06	Apresentação Final	Murillo			

			0/13 concluído
Data Início	Data Fim	Tarefa	

Relação com atividade predecessora

Responsável

			0/13 concluído	
Data Início	Data Fim	Tarefa		Responsável
				*

Relação com atividade predecessora